

平成 28 年熊本地震により発生した災害廃棄物処理の進捗状況

平成 28 年熊本地震により熊本県内において発生した災害廃棄物の処理について、進捗状況は以下のとおり。

(1) 災害廃棄物の処理状況

平成 28 年 9 月末時点

	廃棄物発生推計量 (A)	処理量 (B=C+D)		再生利用率 (C÷B)	処理進捗率 (B÷A)
		再生利用 (C)	処分 (D)		
4月～9月まで	1,950千t	572千t	329千t	57.5%	29.3%
4月～8月	—	471千t	248千t	52.7%	—
9月	—	101千t	81千t	80.2%	—

※10月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。
 ※小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所があります

(2) 損壊家屋等の公費解体の状況

平成 28 年 10 月末時点

	解体想定棟数 (A)	申請棟数 (B)	解体済棟数 (C)	解体進捗率	
				(C/A)	(C/B)
7月～10月まで	28,782棟	21,769棟	5,991棟	20.8%	27.5%
7月～9月	—	—	4,185棟	—	—
10月	—	—	1,806棟	—	—

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。
 ※10月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。

【連絡先】

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
 廃棄物対策課災害廃棄物対策室
 代表 03-3581-3351、直通 03-5521-8358
 対策官：小岩 真之（内線 7853）
 課長補佐：荒井 昌典（内線 6870）
 係長：切川 卓也（内線 6825）